


 Утверждаю  
 Директор школы:  
 МБОУ «Завидовская ООШ»  
 Жукова В.Н.  
 приказ № 404  
 от 06 декабря 2022 года

**ПЛАН**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественнонаучной направленности**  
**«Точка роста» на базе МБОУ «Завидовская ООШ»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки	Ответственный
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: — утверждение Положения о деятельности Центра; — назначение руководителя Центра; — утверждение плана мероприятий мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; — разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль - март	Директор школы
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ	Июль	Директор школы
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	март	Ответственный за ведение сайта
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	март	Директор школы
5	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	март	Директор школы

6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь	Директор школы, заместитель директора
	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-август	Директор школы
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		август	Директор школы, заместитель директора
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август	Директор школы, заместитель директора по АХЧ
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь	Директор школы, заместитель директора
	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Директор школы, руководитель Центра, заместитель директора
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно	Директор школы, заместитель директора